環安衛改善方案規劃與管制表

	單位：
	方案編號：
	製表日期：
	版次：        

	目標：

	工作項目（各項目如有詳細內容請列附件）
	主辦人員
	協辦單位
	進度規劃與管制（週/旬/半月/月）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	經費預估（估算資料請列附件）
	目標達成評估方式（計算公式）

	
	

	改善前狀況(必要時請以附件、附圖或照片說明)
	預期成果

	
	☐資能源、☐污染物、☐減碳、☐經濟、☐安全、☐健康、☐認知、☐其他
請說明上述勾選項目的量化成果：



	附件：共____件，另附____頁。
	階段性目標：☐無，依進度管制。☐有，各階段性目標值如下：
            月達      、      月達      、      月達      、      月達                                                       

	核准（管理代表）：                                審查（權責主管）：
	 
	製表：


環安衛改善方案規劃與管制表

	單位：總務
	方案編號：E-EF-104-1
	製表日期：2015/8/13
	版次：1

	目標：2015年底完成柴油槽防液堤工程

	工作項目（各項目如有詳細內容請列附件）
	主辦人員
	協辦單位
	進度規劃與管制（週/旬/半月/月）

	
	
	
	9上
	9下
	10上
	10下
	11上
	11下
	12上
	12下
	
	
	
	

	1. 柴油槽防液堤規劃
	劉大明
	環安中心
	------
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 柴油槽防液堤編列預算
	劉大明
	財務處
	
	------
	------
	------
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 柴油槽防液堤發包
	劉大明
	無
	
	
	
	
	------
	------
	
	
	
	
	
	

	4, 柴油槽防液堤施工及驗收
	劉大明
	環安中心

財務處
	
	
	
	
	
	
	------
	------
	
	
	
	

	經費預估（估算資料請列附件）
	目標達成評估方式（計算公式）

	
	工程完成時間

	改善前狀況(必要時請以附件、附圖或照片說明)
	預期成果

	
	☐資能源、V污染物、☐減碳、☐經濟、☐安全、☐健康、☐認知、☐其他
請說明上述勾選項目的量化成果：

避免每年1,000*6=6,000公升的柴油在8,760小時使用過程污染環境。


	附件：共____件，另附____頁。
	階段性目標：V無，依進度管制。☐有，各階段性目標值如下：
            月達      、      月達      、      月達      、      月達                                                       

	核准（管理代表）：                                審查（權責主管）：
	 
	製表：


